ZMIANY DOTYCZĄCE  SPECYFIKACJI I PROJEKTU UMOWY 

W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA „WYKONANIE DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO p.n. BUDOWA WODOCIĄGU WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCIACH Nowe Dąbie, Rzywno, Pszczółczyn, Wielki Sosnowiec, Władysławowo, Annowo”. 

1. Zmiany dotyczące SIWZ; 

Wprowadza się dodatkowy zapis w pkt.VII : 

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 3 m-cy  z przyczyn formalno-prawnych związanych z uzyskaniem warunków lokalizacji inwestycji i pozwolenia na budowę. 

2. Zmiany dotyczące projektu umowy;   

W § 2 wprowadza się dodatkowo pkt 3 o brzmieniu: 

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 3 m-cy  z przyczyn formalno-prawnych związanych z uzyskaniem warunków lokalizacji inwestycji i pozwolenia na budowę. 

Zamawiający zmienia treść § 6 na następującą ; 

§ 6

1.
Należności WYKONAWCY będą regulowane w formie polecenia przelewu z rachunku ZAMAWIAJĄCEGO na rachunek WYKONAWCY 

      Nr. …………………………………………………………………………..

      w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktur wystawionych w trzech ratach, po :    

· I rata w wysokości 40% wynagrodzenia określonego w  § 5 umowy (po złożeniu projektu budowlanego, uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i złożeniu wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej), 

· II rata w wysokości 30%  wynagrodzenia określonego w  § 5 umowy (po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę)

· III rata w wysokości 30% wynagrodzenia  określonego w § 5 umowy

( po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę).

2.
Faktura za wykonane prace projektowe będzie wystawiona po uprzednim sprawdzeniu i akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO jakości (bezusterkowej) wykonanej dokumentacji projektowej oraz zgodności jej wykonania z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i po protokolarnym przejęciu tych prac przez ZAMAWIAJĄCEGO.

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego WYKONAWCA naliczać  będzie odsetki ustawowe. 

